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Probleme mathematique

Certaines questions peuvent étre traitées indépendamment. D’autres nécessitent les résultats ob-
tenus dans les questions précédentes.

Un architecte chargé d'établir les plans et d’assurer le suivi de la construction d’'un nouvel immeuble,
fait appel a vos services en qualité de conseiller technique. Il vous demande de répondre a une série
de questions en faisant appel a vos connaissances dans le domaine des mathématiques et surtout a
votre logique.

Les opérations a mener pour construire I'immeuble sont les suivantes :
En premier lieu il convient de faire les fondations. La durée de cette tache est estimée a 3 semaines.

Le gros ceuvre (réalisation des murs extérieurs et des planchers) nécessitera 10 semaines et ne pourra
démarrer qu’une fois les fondations terminées).

La réalisation de la toiture, qui ne peut commencer avant la fin du gros oeuvre, durera 3 semaines.

Le temps prévu pour la mise en place des portes et des fenétres, qui peut débuter des que le gros
oeuvre est terminé, est de 4 semaines.

Il faut attendre que les portes et fenétres soient posées pour entamer les travaux de peinture exté-
rieure qui dureront 4 semaines.

Des que la toiture est terminée, l'installation du chauffage, qui nécessite 2 semaines, peut débuter.

Les électriciens demandent 4 semaines pour réaliser leur tache (installer le circuit électrique) qui peut
commencer des que la toiture est mise en place et que les portes et fenétres sont posées.

Les travaux de finition intérieure (peinture intérieure, aménagements divers de 'immeuble) requiérent
5 semaines, et peuvent étre engagés quand les électriciens et les installateurs du systéme de chauf-
fage ont terminé leur travail.

Pour pouvoir superviser I'ensemble des travaux, on représente un calendrier ou n‘apparait que la nu-
mérotation des semaines, le début et la fin de chacune des taches évoquées ci-dessus, sachant que
I'architecte souhaite que I'immeuble soit réalisé dans les plus courts délais.

Une tache débute toujours en début de semaine et se termine toujours en fin de semaine.

Exemple :
Numéro semaine=1 2 3 4 5 6 7 8
N—_—— N—— N——

Tache A Tache BTache C
Tache D
Lecture du « calendrier » de I'exemple : la tache A dure 3 semaines. La tache B dure 2 semaines et

ne peut commencer avant la tache A. La tache C dure 3 semaines et ne peut commencer avant la
tache B. La tache D dure 4 semaines et ne peut commencer avant la tache A.

Remarque : Chaque changement doit étre pris en compte indépendamment des autres. Ainsi, par
exemple, lorsqu'il s’agit de recalculer la durée totale des travaux sachant que la toiture est posée
en 2 semaines plutot que 3, on suppose que les autres taches sont réalisées dans le temps prévu
initialement.

Question 16

Apres avoir réalisé le gros oeuvre, l'architecte vous demande de l'aider a évaluer la rentabilité de la
mise en place d’un isolant intérieur dans chacune des piéces de I'immeuble. Vous disposez des infor-
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mations suivantes qui correspondent a une piéce parfaitement représentative de I'ensemble de celles
que l'on peut trouver dans I'immeuble :

Taille de la piece non isolée : longueur 10,22 métres, largeur 5,22 metres et hauteur 3 meétres.

Codt du chauffage annuel : 4 € par m? Les caractéristiques de I'isolant posé uniquement sur les
4 murs sont les suivantes :

Epaisseur de l'isolant : 11 cm
Colt de l'isolation pose comprise : 2000 €.
Lisolant posé réduit le volume de la piéce a chauffer.

Gain de chauffage lié a la présence de l'isolant par rapport a une piece non isolée : 25 % du co(t
annuel par m? a chauffer.

Pour simplifier les calculs, on ne tient pas compte de la présence de portes et fenétres. De plus, le
calcul des volumes des piéces sera arrondi au m3.

A partir de ces informations, on peut conclure que :

Affirmation VRAI | FAUX

A. Le volume de la piéce sans isolant est inférieur & 160 m3. v

B. Sur une année, le chauffage d'une piéce non isolée colte plus de 600 €. v

C. Enisolant la piece, le volume de celle-ci se réduit de plus de 10 %. v

D. Sur une année, le chauffage de la piéce isolée colte 600 €. v
Corrigé

A. FAUX — 10,22 x 5,22 x 3 = 160,045 m?3, arrondi a 160 m? : pas inférieur a 160. Faux.
B. VRAI — 160 x 4 = 640 € > 600 €. Vrai.

C. FAUX — Isolantde 11 cm surles 4 murs : 10 x 5 x 3 = 150 m?, réduction de 10 m3 soit 6,25 %.
Faux.

D. FAUX — Co(t au m?® réduit de 25 % : 3 €/m3, soit 150 x 3 = 450 €. Faux.
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