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Problème mathématique

Certaines questions peuvent être traitées indépendamment. D’autres nécessitent les résultats ob-
tenus dans les questions précédentes.

Un architecte chargé d’établir les plans et d’assurer le suivi de la construction d’un nouvel immeuble,
fait appel à vos services en qualité de conseiller technique. Il vous demande de répondre à une série
de questions en faisant appel à vos connaissances dans le domaine des mathématiques et surtout à
votre logique.

Les opérations à mener pour construire l’immeuble sont les suivantes :

En premier lieu il convient de faire les fondations. La durée de cette tâche est estimée à 3 semaines.

Le grosœuvre (réalisation desmurs extérieurs et des planchers) nécessitera 10 semaines et ne pourra
démarrer qu’une fois les fondations terminées).

La réalisation de la toiture, qui ne peut commencer avant la fin du gros oeuvre, durera 3 semaines.

Le temps prévu pour la mise en place des portes et des fenêtres, qui peut débuter dès que le gros
oeuvre est terminé, est de 4 semaines.

Il faut attendre que les portes et fenêtres soient posées pour entamer les travaux de peinture exté-
rieure qui dureront 4 semaines.

Dès que la toiture est terminée, l’installation du chauffage, qui nécessite 2 semaines, peut débuter.

Les électriciens demandent 4 semaines pour réaliser leur tâche (installer le circuit électrique) qui peut
commencer dès que la toiture est mise en place et que les portes et fenêtres sont posées.

Les travaux de finition intérieure (peinture intérieure, aménagements divers de l’immeuble) requièrent
5 semaines, et peuvent être engagés quand les électriciens et les installateurs du système de chauf-
fage ont terminé leur travail.

Pour pouvoir superviser l’ensemble des travaux, on représente un calendrier où n’apparaît que la nu-
mérotation des semaines, le début et la fin de chacune des tâches évoquées ci-dessus, sachant que
l’architecte souhaite que l’immeuble soit réalisé dans les plus courts délais.

Une tâche débute toujours en début de semaine et se termine toujours en fin de semaine.

Exemple :
Numéro semaine ⇒ 1 2 3︸ ︷︷ ︸ 4 5︸︷︷︸ 6 7 8︸ ︷︷ ︸
Tâche A Tâche BTâche C︸ ︷︷ ︸
Tâche D
Lecture du « calendrier » de l’exemple : la tâche A dure 3 semaines. La tâche B dure 2 semaines et
ne peut commencer avant la tâche A. La tâche C dure 3 semaines et ne peut commencer avant la
tâche B. La tâche D dure 4 semaines et ne peut commencer avant la tâche A.

Remarque : Chaque changement doit être pris en compte indépendamment des autres. Ainsi, par
exemple, lorsqu’il s’agit de recalculer la durée totale des travaux sachant que la toiture est posée
en 2 semaines plutôt que 3, on suppose que les autres tâches sont réalisées dans le temps prévu
initialement.

Question 18

Les propriétaires qui ont payé 1 000 €/m2 un local de l’immeuble (la surface facturée est celle calcu-
lée sans isolation arrondie au m2) acceptent la mise en place de l’isolant et la financent également
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(2 000 €). Un de leurs conseillers les invite à s’interroger sur toutes les conséquences économiques
de la mise en place de l’isolant. En particulier, il insiste sur le fait que l’isolation réduit la surface utile
de la pièce. En cas de revente, la surface facturée, surface arrondie au m2, sera donc réduite.

À partir des informations précédentes, on peut conclure que :

Affirmation VRAI FAUX
A. L’investissement initial (achat + isolation) est inférieur à 55000 €. X
B. Au bout de 20 ans, si le local est revendu à 1 300 €/m2, les propriétaires ga-
gneront plus de 1 000 € compte tenu de l’investissement initial et des coûts de
chauffage.

X

C. Au bout de 20 ans, le local doit être revendu à au moins 1 280 €/m2 pour que les
propriétaires récupèrent leur investissement initial et les coûts de chauffage.

X

D. Une pièce non isolée revendue au bout de 20 ans à 1 300 €/m2, fait gagner au
propriétaire plus d’argent qu’une pièce isolée revendue au même prix au m2.

X

Corrigé

— A. FAUX — Surface 10,22 × 5,22 = 53,35, arrondie à 53 m² : 53 × 1000 + 2000 = 55 000 €, égal et
non inférieur. Faux.

— B. FAUX — Surface isolée 50 m² : revente 65 000 € ; dépenses 55 000 + 20 × 450 = 64 000 €. Gain
exactement 1000 €, pas « plus de 1000 ». Faux.

— C. VRAI — Il faut 64 000/50 = 1280 €/m². Vrai.
— D. VRAI — Non isolée : revente 53 × 1300 = 68 900 €, dépenses 53 000 + 20 × 640 = 65 800 €, gain

3100 € > 1000 €. Vrai.
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